

CRONOGRAMA FINAL

Atividades	Data
Lançamento do Edital na página eletrônica da FACEPE e no Diário Oficial do Estado.	05/07/2019
Fase 1. Submissão das Ideias Inovadoras	
Disponibilização do formulário eletrônico	22/07/2019
Limite para submissão das propostas	Até 18h00 de 23/09/2019
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	Até 17/10/2019
Divulgação do resultado preliminar – Fase 1	21/10/2019
Limite para apresentação de recurso administrativo – Fase 1	Até 31/10/2019
Divulgação do resultado final – Fase 1	11/11/2019
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimentos	
Disponibilização do formulário eletrônico	11/11/2019
Limite para submissão das propostas	Até 18h00 de 21/11/2019
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 2	Até 19/12/2019
Divulgação do resultado preliminar – Fase 2	20/12/2019
Limite para apresentação de recurso administrativo – Fase 2	Até 30/12/2019
Divulgação do resultado final – Fase 2	14/01/2020
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	
Disponibilização do formulário eletrônico	14/01/2020
Limite para submissão das propostas	Até 18h00 de 27/02/2020
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 3	Até 30/03/2020
Divulgação do resultado preliminar – Fase 3	31/03/2020
Limite para apresentação de recurso administrativo – Fase 3	Até 13/04/2020
Divulgação do resultado final e publicação no DOE – Fase 3	30/04/2020
Limite para constituição da empresa e entrega de documentação para contratação	Até 30/06/2020
Contratação dos projetos aprovados	Até 30/06/2020
Chamada de Suplentes	Até junho/2020
Limite para constituição da empresa e entrega de documentação para contratação dos suplentes	Até setembro/2020
Contratação final dos projetos aprovados	Até 30/09/2020