

TURMA 1 – NOVEMBRO

CRONOGRAMA CENTELHA PE 3 APÓS A ATUALIZAÇÃO DA DATA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA FASE 2

Atividades	Datas/Prazos	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	30/10/2025	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	30/10/2025	20/01/2026
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	21/01/2026	25/02/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	26/02/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	27/02/2026	09/03/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	24/03/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	25/03/2026	24/04/2026
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	27/04/2026	28/05/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2 (Atualização)	06/07/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	07/07/2026	17/07/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	05/08/2026	
Publicação no Diário Oficial do Estado	07/08/2026	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	07/08/2026	07/09/2026
Contratação dos projetos de fomento	08/09/2026	07/10/2026
Chamada de Suplentes	10/10/2026	07/11/2026
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	

Recife, 26 de junho de 2026.

Maria Fernanda Pimentel Avelar
Diretora Presidente | FACEPE

Leonardo Ferraz Xavier
Diretor de Inovação | FACEPE

Execução estadual:



Parceria:



Promoção:

